

ZP 341/810

Odpowiedź na zapytanie

dotyczące przetargu nieograniczonego na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”,

W dniu 23 kwietnia br. do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące wyjaśnienia następujących kwestii:

1. Określony w SIWZ termin 60-dniowy na opracowanie koncepcji upłynie prawdopodobnie z końcem lipca 2010 r. Pozostanie więc jedynie 4 miesiące na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej środowiskowej (których wydanie może potrwać nawet do 6 miesięcy w przypadku konieczności sporządzenia i opiniowania raportu oddziaływania na środowisko) i pozwolenie na budowę, na które oczekuje się ustawowo 65 dni. Określone przez Zamawiającego terminy realizacji są więc niemożliwe do spełnienia.

Odpowiedź: po analizie terminów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian do SIWZ i tak zmienia się brzmienie punktu 7, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ustala etapy realizacji zadania:

- 7.1 ***Etap I – w ciągu 60 dni od podpisania umowy.***
 - a) *Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków.*
- 7.2 ***Etap II – w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy***
 - a) *Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.*
 - b) *Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 z późniejszymi zmianami.*
 - c) *Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami.*
 - d) *Uzyskanie pozwolenia na budowę.*
- 7.3 ***Etap III – w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy***
 - a) *Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego.*
 - b) *Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.*
 - c) *Opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysów ofertowych – tabel elementów rozliczeniowych.*

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestiach dotyczących terminów wykonania, jeśli termin wykonania usługi będzie musiał zostać przesunięty z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty z których będzie wynikała konieczność przedłużenia terminu wykonania.

2. Proszę o udzielenie informacji nt. osób niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga bowiem dysponowania osobą o tych samych uprawnieniach i tym samym doświadczeniu.

Odpowiedź: nie ma konieczności dysponowania 4 osobami posiadającymi uprawnienia do realizacji zamówienia. Kierownik zespołu projektowego może być jednocześnie projektantem branży sanitarnej czy innej wymaganej w punkcie 8.2.1 SIWZ.

WÓJT
Józef Żukowski