

ZP.271.32.2014

Kołbaskowo, dn. 24.10.2014 r.

## Wszyscy Wykonawcy

### Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolećcin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

#### Pytanie Nr 1

**Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 2.**

Zgodnie z jego brzmieniem:

#### **„TERMINY REALIZACJI**

*Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:*

- *przekazanie placu budowy - w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy,*
- *zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.”*

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez określenie, iż realizacja przedmiotu umowy zostanie zakończona w terminie 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy, a nie od daty podpisania umowy. Potencjalny wykonawca będzie bowiem miał możliwość prowadzenia prac dopiero po przekazaniu mu placu budowy. Stąd też termin w jakim winien on zakończyć roboty powinien być związany z terminem od którego będzie on miał faktyczną możliwość prowadzenia prac.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu przekazania placu budowy w ciągu 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.

#### Pytanie Nr 2

**Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 6 ust. 15 pkt. 2 i 5**

Zgodnie z jego brzmieniem:

*„Inne zasady zawierania umów o podwykonawstwo:*

- 1) *Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie*

- zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
- 2) Zamawiający, w terminie 16 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane:
- a) niespełniająca wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub umowie;
  - b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 Pzp,"

Z uwagi na istotnie krótki termin realizacji zadania prosimy Zamawiającego o zmianę terminu w jakim Zamawiający jest uprawniony do złożenia sprzeciwu do przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo do 7 dni. Zmiana powyższa podyktowana jest okresem realizacji oraz poszanowaniem dotychczasowych kodeksowych zasad w zakresie terminu w jakim Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu ( zastrzeżeń do umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu w jakim Zamawiający jest uprawniony do złożenia sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo do 7 dni.

**GMINA KOŁBASKOWO**  
72-001 Kołbaskowo 106  
tel. (91) 311-95-21  
NIP 851-29-08-333 REGON 811685450