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Kotbaskowo: Wykonanie robo6t dodatkowych do zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku biurowego stuzb granicznych na budynek
wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Roséwku.

Numer ogloszenia: 232658 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 108, 72-001 Kotbaskowo, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 3119521, faks 091 3119510 w. 22
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: Wykonanie robot dodatkowych do zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego stuzb
granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Roséwku..

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1.\Wypelnienie konstrukciji
dwukomponentowym systemem surowcowym do wytwarzania sztywnej pianki PUR-PUREX WG-1931E-
B2 (obmiar 15,034 m3). 2. Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych-zbrojenie konstrukcji
plyty fundamentowej po wycince betor;u pod inst.sanitarng (obmiar 386,459 kg). 3. Rozebranie Scian z
cegiet na zaprawie cementowej (obmiar 7,789 m3). 4. Usuniecie z budynku gruzu z parteru (obmiar
7,789 m3) 5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
{obmiar 7,789 m3).

Il.4) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.13.41-1, 45.11.13.00-1, 45.11.12.91-4.

I1.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lili: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamoéwienia: Zamowienie z wolnej reki
1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyborutrybu . . oo
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Roboty dodatkowe nie byty objete w projekcie wykonawczym, co wigze sie z tym, ze ich wykonanie
stato sie niezbedne do prawidtowego zrealizowania przez Wykonawce zamowienia, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami technicznymi. Roboty te nie byly ujete w
kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji technicznej, a to oznacza, ze nalezy traktowac je jako
roboty dodatkowe (konieczne), co potwierdza opinia Biura Projektow. Reasumujgc powyzsze:
roboty te nalezy uznac jako roboty dodatkowe, ktérych z przyczyn technicznych nie mozna
oddzieli¢ od zamoéwienia podstawowego, natomiast wykonanie zamowienia podstawowego jest

uzaleznione od wykonania robét dodatkowych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
IBI Inzynieria-Budownictwo-Instalacje Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig., ul. £aczna 3B,

71-781 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
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