


**WOJT GMINY
KOŁBASKOWO**



Kołbaskowo, dnia 17.08.2026r.

**Radny Gminy Kołbaskowo
Grzegorz Bienkiewicz**

Przylep 9
72-005 Przecław

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przyśpieszenia prac związanych z realizacją założeń budżetowych na rok 2026 informuję, że:

Ad1) w chwili obecnej Gmina Kołbaskowo wyłoniła w drodze postępowania przetargowego inspektora nadzoru, z którym w dniu 24.07.2026 r. została podpisana umowa. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny m.in. za aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) poprzez dostosowanie jego zapisów do planowanej budowy hali sportowej. Aktualizacja PFU jest niezbędnym etapem przygotowania inwestycji i ma na celu dostosowanie dokumentacji do aktualnych założeń oraz zakresu planowanego przedsięwzięcia. Kolejnym etapem przygotowania planowanej inwestycji jest przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej”. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację przedmiotowej inwestycji przewidziany jest na IV kwartał 2026 r.

Ad2) Gmina Kołbaskowo otrzymała kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy ulicy Kocanki w miejscowości Przylep. Obecnie dokumentacja projektowa jest poddawana szczegółowej weryfikacji oraz sprawdzeniu pod kątem jej kompletności i zgodności z wymaganiami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Po zakończeniu weryfikacji dokumentacji planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na realizację przedmiotowej inwestycji. Planowany termin ogłoszenia przetargu przewidziany jest na przełom września i października 2026 r. Powyższe działania mają na celu prawidłowe przygotowanie inwestycji do realizacji oraz sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Ad3) Mając na uwadze potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, Gmina Kołbaskowo wystąpiła do Powiatu Polickiego z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie przekazania Gminie realizacji zadania oraz określenia zasad współpracy przy jego przygotowaniu i realizacji. Gmina przekazała Powiatowi przygotowany wzór porozumienia celem jego uzgodnienia i podpisania. Powiat Policki nie wyraził jednak

zgody na zawarcie porozumienia w przedstawionym przez Gminę kształcie. W przekazanym stanowisku Powiat wskazał, że realizuje inwestycje drogowe zgodnie z kolejnością ustaloną w porozumieniu zawartym wspólnie z gminami położonymi na terenie Powiatu Polickiego. Powiat poinformował również, że w najbliższym czasie na terenie Gminy Kołbaskowo planowana jest realizacja ścieżek rowerowych na odcinkach: Warzymice – Będargowo, Siadło Górne – Siadło Dolne, Siadło Dolne – Kurów oraz Smołęcin. Jednocześnie Powiat wskazał, że zaproponowane przez Gminę porozumienie zakłada poniesienie przez Gminę kosztów opracowania dokumentacji projektowej, natomiast po stronie Powiatu pozostawałby obowiązek poniesienia ewentualnych kosztów wykupu nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Powiat poinformował, że do 2029 r. nie posiada zabezpieczonych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji i w związku z tym nie planuje jej realizacji w tym okresie. W związku z powyższym, pomimo podjętych przez Gminę Kołbaskowo działań zmierzających do przygotowania i realizacji inwestycji, jej realizacja w proponowanej formule nie jest obecnie możliwa. Gmina będzie monitorowała możliwość dalszych uzgodnień z Powiatem Polickim oraz podejmowała działania, również we współpracy z Radą Gminy Kołbaskowo, zmierzające do wypracowania rozwiązania umożliwiającego realizację przedmiotowego zadania w przyszłości

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa