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Zamówienie: 
ZP 271.38.2012    

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

Załącznik nr 7 do siwz

UMOWA Nr  / /2012
ZP 272…..2012
zawarta w dniu   ..............  2012 r. w Kołbaskowie pomiędzy

Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106;  NIP 851-29-08-333,  REGON 811685450,
którą reprezentuje:

Wójt Gminy - Małgorzata Schwarz,
zwany dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a

NIP: 
 REGON: 
 KRS: 


w imieniu, którego działa:
1. 

2. 

zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem” ,
zwanymi dalej w treści umowy „Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inżyniera w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.
2.
Definicje

Inżynier - uprawniona osobę prawna lub fizyczna wykonująca czynności określone w art. 25. ustawy Prawo Budowlane, sprawująca nadzór inwestorski nad realizacją robót.
Kontrakt - umowa w sprawie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.
Wykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, także występujący wspólnie jako konsorcja, która zawarła Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.
Dokumenty Wykonawcy - obliczenia, oraz wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę na polecenie Inżyniera a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót oraz instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji.
Przedstawiciel Zamawiającego / Wykonawcy - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę posiadające pełnomocnictwa konieczne do działania w imieniu Zamawiającego / Wykonawcy w zakresie Kontraktu;

3.
W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:

1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym;
2) organizowania i przewodniczenia naradom technicznym oraz sporządzania protokółów z tych narad;
3) informowania Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów wraz z propozycją przeciwdziałania ich wystąpieniu;
4) udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;
5) rozpatrywania wniosków Wykonawcy,
6) udzielania odpowiedzi na pytania, uwagi i wnioski związane realizacją nadzorowanego przedsięwzięcia,
7) składania comiesięcznych Raportów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
8) wystąpienia przed rozpoczęciem robót budowlanych (z upoważnienia Zamawiającego) o wydanie Dziennika Budowy do właściwego organu,
9) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji zadania inwestycyjnego;
10) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity ze zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;
11) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały, konstrukcje i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

12) przekazania Wykonawcy terenu budowy w imieniu Zamawiającego;
13) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką Inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
15) kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu oraz prowadzenia ewidencji tych projektów wraz z informacją o terminie ich wprowadzenia i usunięcia;
16) wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych w nocy i dni wolne od pracy;

17) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
18) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
19) nadzorowania badań materiałów robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę;
20) zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budowlanych budzących wątpliwość co do ich jakości;
21) podejmowania decyzji o wykonywaniu kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów przez Laboratorium posiadające akredytację, które Inżynier uzna za konieczne i niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia nadzoru oraz właściwej realizacji robót budowlanych, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem;
22) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności urządzeń i sprzętu laboratoryjnego;
23) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości;
24) bieżącej weryfikacji dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę;

25) dokonywania odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu;
26) sprawdzania wykonanych robót budowlanych i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych poprawkowych;
27) poświadczania usunięcia wad przez Wykonawcę;

28) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót budowlanych;
29) poświadczania terminów zakończenia robót budowlanych;

30) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych;
31) identyfikowania ryzyk powstania roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich, propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawiania stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń;
32) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
33) powiadamiania Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych etapów i elementów robót budowlanych w tym również z czynności odbiorowych i archiwizowanie zdjęć wraz z opisami w formie cyfrowej;
4.
Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera należeć będzie:
1) weryfikacja kompletności Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych;
2) przeprowadzenie i dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych;
3) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;
4) przeprowadzenie i reprezentowanie Zamawiającego w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
5) organizowanie, przeprowadzenie i reprezentowanie Zamawiającego w corocznych przeglądach w okresie rękojmi i egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy i wynikających z rękojmi. Inżynier powiadomi wszystkich uczestników niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu. W terminie 14 dni po zakończeniu przeglądu Inżynier przekaże protokół Zamawiającemu i Wykonawcy,
6) udzielanie odpowiedzi na pytania, uwagi i wnioski związane z nadzorowanym przedsięwzięciem.
5.
W ramach informacji o stanie realizacji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany jest do przygotowanie  dla Zamawiającego następujących raportów:

1)
Raport miesięczny:
Inżynier w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót budowlanych, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu z Wykonawcą.
Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót budowlanych w stosunku do przyjętego Programu,

b) plan robót budowlanych na kolejne miesiące,
c) aktualny Program wraz ze wskazaniem odchyleń od zatwierdzonego w poprzednim Raporcie,

d) bieżące działania związane z zarządzaniem Kontraktem,
e) zestawienie wniosków i pism skierowanych do Inżyniera wraz z określeniem stanu ich realizacji, z podziałem na trzy zestawienia (załatwione, nie załatwione oraz w toku), ze wskazaniem sposobu załatwienia lub przyczyn ich nie załatwienia oraz etapu rozpatrywania wniosków i pism w toku, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,

f) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

g) fotografie dokumentujące postęp robót budowlanych,

h) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
i) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
Raport miesięczny podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Nie przesłanie uwag we wskazanym terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. Pierwszy Raport miesięczny zostanie złożony po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu podpisania niniejszej umowy.

2)
Raport końcowy:

Inżynier, w ciągu 21 dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Raport końcowy będzie zawierał:

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
b) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera,
c) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy i itp.
Raport końcowy podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Nie przesłanie uwag we wskazanym terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”.

6.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych lub uzupełniających Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:

1) 
bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności ich wykonania,

2) 
przygotowania dla Zamawiającego Protokołu konieczności spisanego przy udziale przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót budowlanych dodatkowych lub uzupełniających. Protokół ten będzie podlegać akceptacji Zamawiającego;

3) 
przedstawienia wraz z własną wyceną opinii dotyczącej kalkulacji kosztów Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dodatkowych lub uzupełniających w zakresie ich ilości i wartości.

4) 
wydania przez Inżyniera polecenia wykonania robót budowlanych dodatkowych lub uzupełniających odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

Zlecanie przez Zamawiającego robót budowlanych dodatkowych lub uzupełniających będzie odbywało się zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.

7.
Inżynier jest upoważniony do podejmowania decyzji o:
1) 
dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych;

2) 
zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;

3) 
dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy;

4) 
wstrzymaniu robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

5) 
sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
8.
Inżynier będzie wnioskować do Zamawiającego o:
1) 
zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) 
zmianę terminu wykonania robót budowlanych w Kontrakcie z Wykonawcą;

3) 
zlecenie wykonania robót budowlanych dodatkowych lub uzupełniających w ramach Kontraktu;

4) 
zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie Programu i Planu Płatności przedstawionego przez Wykonawcę oraz o ewentualne zmiany tego Programu w trakcie trwania Kontraktu;

5) 
akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy;

9.
Inżynier ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Kontraktu i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.
10.
Inżynier nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
11.
Na każdym etapie realizacji Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.
§ 2
Przedstawiciela Zamawiającego w osobie ......................

Zespołem Inżyniera przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował …………., nr telefonu ……………………………., adres poczty elektronicznej e-mail: …………………………..
1. 
Osoby w zespole Inżyniera, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy:
1) 
Inspektor nadzoru robót budowlanych 
- ……………………………………..………

2) 
Inspektor nadzoru robót drogowych 
- ……………………………………..………
3) 
Inspektor nadzoru robót sanitarnych 
- ……………………………………..………
4) 
Inspektor nadzoru robót elektrycznych 
- ……………………………………..………
5) 
Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 
- ……………………………………..………
2. 
Inżynier może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
3. 
Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli  zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych  przyczyn niezależnych od Inżyniera (np. rezygnacji, itp.).
4. 
Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany tych osób, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują je nienależycie.
5. 
W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w siwz.

6. 
Zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, Inżynier zobowiązany jest zmienić każdą z osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

II. Prawa i obowiązki Stron umowy

§ 3
Zamawiający przekaże Inżynierowi kopie następujących dokumentów:
1. 
Umowę z Wykonawcą, 

2. 
niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy (m.in.: siwz oraz pytania wykonawców wraz z odpowiedziami),

3. 
ofertę Wykonawcy,
4. 
inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.
III. Termin realizacji 
§ 4
1. 
Inżynier będzie świadczył usługi od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego „bez uwag” – wykonanych robót budowlanych oraz w okresie rękojmi.

2. 
Łączny okres świadczenia usługi nie przekroczy 60 miesięcy. 
IV. Wynagrodzenie Inżyniera
§ 5
1. 
Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową w wysokości (łącznie z podatkiem VAT) ………………. brutto (słownie złotych: ………………………………………………), z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 oraz § 15 ust. 7 niniejszej umowy.
2. 
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy i jest niezmienne w całym okresie obowiązywania Umowy.
V. Warunki płatności 
§ 6
1.
Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego, przy czym:

a) wartość faktury przejściowej nie może być wyższa niż 6% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1.
b) wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1.
2. 
Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru poszczególnych Raportów miesięcznych „bez uwag”.

3. 
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego „bez uwag”.
4. 
Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

5. 
Wynagrodzenie Inżyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr ……………………………………………………………..

6. 
Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Inżyniera.

7. 
Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub części - w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.

§ 7
1. 
Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. 
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

3. 
Inżynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie adresu, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 8
1. 
Inżynier wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: …………… zł, (słownie złotych: ………………………………………. 00/100) w formie ………………….
2. 
Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. 
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną tj. zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu końcowego „bez uwag”.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. 
W przypadku zbliżającego się upływu ważności zabezpieczenia Inżynier zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejny okres ważności, na warunkach określonych w siwz.

VII. Ubezpieczenie
§ 9
1. 
Inżynier zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zakresem umowy przy sumie gwarancyjnej 5,0 mln. zł na jedno zdarzenie bez określonej liczby zdarzeń  w ciągu czternastu dni od daty podpisania niniejszej umowy.

2. 
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Inżynier przedłoży polisę odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zakresem umowy oraz okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji umowy.

3. 
W sytuacji nie przedstawienia przez Inżyniera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie umownym Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo zawrzeć umowę zgodną z warunkami określonymi w ust. 1 i 2 na koszt Inżyniera.

4. 
W przypadku zbliżającego się upływu ważności ubezpieczenia Inżynier zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed upływem terminu ważności ubezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania ubezpieczenia lub nową polisę ubezpieczeniową na kolejny okres ważności, na warunkach określonych w umowie.
VIII. Rękojmia za wady
§ 10
Inżynier będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 3 (trzech) lat. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu końcowego „bez uwag”.
IX. Kary umowne
§ 11
1.
Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku, gdy Inżynier dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu swoich obowiązków w jakimkolwiek zakresie umowy, w wysokości 500 złotych, za każdy dzień opóźnienia.
2) za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 12, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. 
Inżynier wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

3. 
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
X. Rozwiązanie umowy 
§ 12
1.
Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

1) jeżeli Inżynier nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie,
2) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.
3) braku ważności polisy ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.
W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego Inżynier:

1) natychmiast wstrzyma realizację umowy i ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający,
2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w posiadaniu Inżyniera,
3) w ciągu 7 dni sporządzi Raport Zakończenia zgodny w swojej treści z wytycznymi określonymi w § 1 ust. 6 pkt 1 i 2 w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy.
3.
W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą lub odstąpienia od Kontraktu z Wykonawcą, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Inżynierem. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

5. 
Inżynier ma prawo rozwiązać umowę, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego wynagrodzenia Inżyniera. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inżynier zobowiązany jest wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie 14 dni całości zaległych kwot z podaniem ich wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty.

XI. Postanowienia końcowe

§ 13
1. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera.

3. 
W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inżynier zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot umowy do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego „bez uwag”, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi.

4. 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:

1) planowany okres realizacji robót budowlanych ulegnie wydłużeniu, bez względu na okoliczności i przyczyny tego wydłużenia,
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm lub warunków technicznych, która to zmiana będzie miała wpływ na realizację zadania inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
3) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy,
4) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Inżyniera,
5) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy.
5. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. 
Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie.

8. 
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i Oferta Inżyniera.

9. 
Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


Zamawiający:
Inżynier:
Nazwa zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 


Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu

